

Чек-лист готовности МБОУ «ООШ №26» к введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу	Определены	Нет	Сентябрь 2021
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	Создана и функционирует рабочая группа (приказ и положение о рабочей группе)	Нет	Сентябрь 2021
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	Не участвуем	Нет	---
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	В процессе разработки	Нет	До 05.09. 2022 года
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	Приводится в соответствие	Нет	Сентябрь 2021 – апрель 2022
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	Разработан и приведен в соответствие с требованием обновлённого ФГОС	Нет	Сентябрь 2021
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Информационно-просветительская работа с законными представителями проходит в	Нет	В течение учебного года

	рамках общешкольных и классных родительских собраний		
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	Приводятся в соответствие	Нет	До 01.09.2022
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	Приводится в соответствии с федеральным перечнем	Нет	До 01.09.2022
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	Доступность обеспечена	Нет	В течение всего периода
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	Определена	Нет	Сентябрь 2021
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	План повышения квалификации, поэтапно	Нет	В течение всего периода
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Проведена инвентаризация в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Нет	Сентябрь 2021