

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центра образования «Точка роста» на 2021-2022 го в
МБОУ «ООШ №26»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Директор		Апрель-май выполнено
1.2.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор	Приказы, локальные акты 00	Февраль-март выполнено
1.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель Центра, Заместитель директора по ВР в ОУ	Приказ 00	Февраль-март выполнено
1.4.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ . дополнительного образования при необходимости.	Директор	Приказы 00, наличие согласованных программ	Май-июль выполнено
1.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Директор	Приказы 00, зачисление обучающихся	сентябрь
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра.		сметы	
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Директор	перечень	Май выполнено
2.3.	Заключение контракта.	Директор	контракт	Июнь-июль выполнено
2.4.	Ремонтные работы.	Директор		Август выполнено
2.5.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО).	Директор		Август выполнено

